План-график выполнения работ 
на федеральной стажировочной площадке с 2011 по 2013 гг.
	План-график выполнения работ

	Год выполнения
	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению
	Срок (период) выполнения отдельного действия

	1
	2
	3

	Примерный план-график работ на 2011год

	2011г.


	Внесение корректировки в содержание документа, определяющего виды и содержание работ на федеральной стажировочной площадке
	03.08.2011 – 10.08.2011

	
	Разработка содержания презентационного материала по всем видам деятельности федеральной стажировочной площадки
	05.08.2011 – 10.08.2011

	
	Составление списка и графика прохождения обучения на базе федеральной стажировочной площадки в 2011-2013 гг. специалистов системы дошкольного образования из 20 муниципальных образований Республики Коми (руководителей управления образованием, специалистов, методистов по дошкольному образованию управлений образования, заведующих, директоров дошкольных учреждений, заместителей директоров, старших воспитателей и др.)
	06.09.2011 – 14.09.2011

	
	Разработка и утверждение регионального положения о федеральной стажировочной площадке по направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования»
	12.09.2011 – 26.09.2011

	
	Разработка и утверждение модульных образовательных программ стажировок: «Модели управления ДОУ, обеспечивающие доступность и качество современного дошкольного образования», «Управление инновационными процессами в системе дошкольного образования» (72 часа)
	26.09.2011 – 10.10.2011

	
	Разработка плана-графика обучения слушателей в рамках проекта
	До 10.10 2011г

	
	Организация процедур по закупке и поставке необходимого специализированного оборудования
	С 11.10 по 15.11.2011г.

	
	Заключение соглашений с администрациями муниципальных образований Республики Коми о прохождении стажировки специалистов системы дошкольного образования на федеральной стажировочной площадке
	До 15.10.2011

	
	Создание отдельной страницы-форума на сайте ГАОУДПО (пк)  С РК «КРИРО» для размещения материалов о деятельности федеральной стажировочной площадки, для оказания методической помощи специалистам системы дошкольного образования
	До 01.10.2011

	
	Разработка и утверждение учебно-методических комплексов к образовательным программам стажировок
	03.10.2011 – 17.10.2011

	
	Издание учебно-методических комплексов к образовательным программам стажировок
	18.10.2011 – 01.11.2011

	
	Размещение материалов о деятельности на федеральной стажировочной площадке на федеральном сайте ФЦПРО, на сайте ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО»
	Постоянно

	
	Подготовка материально-технической базы федеральной стажировочной площадки – ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО» 
	До 20.11.2011 г.

	
	Подготовка материально-технической базы соисполнителей (УДО, МАДОУ г. Сыктывкара), привлекаемых к деятельности на федеральной стажировочной площадке 
	До 20.11.2011 г.

	
	Повышение квалификации специалистов, осуществляющих деятельность на федеральной стажировочной площадке, в учреждениях Российской Федерации
	По графику

	2011
	Обучение специалистов системы дошкольного образования – соисполнителей деятельности на федеральной стажировочной площадке (по организации стажировочных занятий на базе учреждений) – объем 36 часов (количество – 25 человек)
	07.11.2011 – 12.11.2011

	
	Обучение специалистов системы дошкольного образования на федеральной стажировочной площадке (объем 72 часа) – 50 человек (2 группы)
	14.11.2011 – 26.11.2011

	
	Подготовка итоговой документации по проведению стажировки, размещение информации об итогах стажировки на региональных сайтах (сайте Министерства образования Республики Коми, на сайте ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО», корректировка содержания образовательных программ стажировок
	28.11.2011 – 02.12.2011

	
	Формирование базы данных участников стажировок на федеральной стажировочной площадке 
	С 15.11.2011 г. постоянно

	
	Обучение специалистов системы дошкольного образования на федеральной стажировочной площадке (объем 72 часа) – 50 человек (2 группы)
	05.12.2011 – 17.12.2011

	
	Подготовка итоговой документации по проведению стажировки, размещение информации об итогах стажировки на региональных сайтах (сайте Министерства образования Республики Коми, на сайте ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО», корректировка содержания образовательных программ стажировок
	19.12.2011 – 23.12.2011

	2011
	Корректировка плана-графика работ на федеральной стажировочной площадке на 2012 год
	До 20.12.2011

	
	Составление списка специалистов системы образования Республики Коми для обучения на федеральных стажировочных площадках в 2012-2013 гг. по направлениям «Реализация во всех субъектах РФ национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и «Распространение на всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей»
	До 20.12.2011

	
	Составление отчета о деятельности на федеральной стажировочной площадке за 2011 год
	До 20.12.2011

	Примерный план-график работ на 2012 год


	2012 
	Информационное освещение деятельности на федеральной стажировочной площадке с целью привлечения специалистов системы дошкольного образования России для прохождения стажировок на базе ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО»
	С 15.01.2012 г. постоянно

	
	Заключение соглашений с другими субъектами РФ о прохождении специалистами системы дошкольного образования стажировок на федеральной стажировочной площадке в Республике Коми  
	До 01.02.2012

	
	Введение новой площадки (дошкольного учреждения села), на базе которой будут проходить стажировочные занятия. 
	До 01.02.2012

	2012
	Повышение квалификации специалистов, осуществляющих деятельность на федеральной стажировочной площадке, в учреждениях Российской Федерации
	По графику

	
	Организация процесса обучения по образовательным программам на федеральной стажировочной площадке (объем – 72 часа)
	По 3-4 группы стажеров в квартал 

(всего – 400 человек)

	
	Подготовка итоговой документации по проведению стажировки, размещение информации об итогах стажировки на региональных сайтах (сайте Министерства образования Республики Коми, на сайте ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО», корректировка содержания образовательных программ стажировок
	Постоянно по окончании стажировок

	
	Издание учебно-методических комплексов и методических материалов к образовательным программам стажировок
	В течение года по графику

	
	Составление отчетов о деятельности на федеральной стажировочной площадке
	ежеквартально

	
	Организация сетевого взаимодействия руководителей ДОУ
	С марта 2012 года

	
	Организация и проведение мониторинга модернизации муниципальных систем дошкольного образования в Республике Коми
	В течение года

	
	Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Управление инновационными процессами в системе дошкольного образования» (объем – 24 часа)
	Ноябрь 2012 года

	
	Обобщение опыта работы на стажировочных площадках, издание публикаций на республиканском и российском уровнях
	В течение года

	1
	2
	3

	2012
	Повышение квалификации непосредственных исполнителей деятельности на федеральной стажировочной площадке в учреждениях Российской Федерации
	По графику

	
	Корректировка плана-графика работ на федеральной стажировочной площадке на 2013 год
	До 20.12.2011

	Примерный план-график работ на 2013 год

	2013
	Информационное освещение деятельности на федеральной стажировочной площадке с целью привлечения специалистов системы дошкольного образования России для прохождения стажировок на базе ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО»
	В течение года

	
	Заключение соглашений с другими субъектами РФ о прохождении специалистами системы дошкольного образования стажировок на федеральной стажировочной площадке в Республике Коми  
	До 01.02.2013 

	
	Введение новых базовых площадок (дошкольных учреждений г. Ухты) для организации деятельности на федеральной стажировочной площадке
	До 01.02.2013 

	
	Обучение специалистов новых базовых площадок
	январь

	
	Повышение квалификации специалистов, осуществляющих деятельность на федеральной стажировочной площадке, в учреждениях Российской Федерации
	По графику

	
	Организация процесса обучения по образовательным программам на федеральной стажировочной площадке (объем – 72 часа)
	По 3-4 группы стажеров в квартал 

(всего – 130 человек)

	1
	2
	3

	2013
	Подготовка итоговой документации по проведению стажировки, размещение информации об итогах стажировки на региональных сайтах (сайте Министерства образования Республики Коми, на сайте ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО», корректировка содержания образовательных программ стажировок
	Постоянно по окончании стажировок  

	
	Издание учебно-методических комплексов и методических материалов к образовательным программам стажировок
	В течение года по необходимости

	
	Организация и проведение мониторинга модернизации муниципальных систем дошкольного образования в Республике Коми
	В течение года

	
	Организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции «Модели управления ДОУ, обеспечивающие доступность и качество современного дошкольного образования» (объем – 24 часа)
	Ноябрь 2013 года

	
	Обобщение опыта работы на стажировочных площадках, издание публикаций на республиканском и российском уровнях
	В течение года

	
	Составление отчетов о деятельности на федеральной стажировочной площадке
	ежеквартально

	
	Подведение итогов деятельности федеральной стажировочной площадки
	Декабрь 2013 года
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